

**Дорожная карта по реализации Губернаторской программы  
«УМная ПРОдленка»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
1.	Формирование рабочей группы по реализации программы «Умная продлёнка», назначение ответственного лица	Директор школы	приказ по школе, должностная инструкция	январь 2022 года
2.	Проведение мониторинга потребности в дополнительных общеобразовательных программах, планируемых к реализации в рамках Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	Куратор Свиридова М.А.	- отчёт по результатам мониторинга	20 января 2022 года
3.	Разработка и утверждение перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в рамках Губернаторской программы	Куратор Свиридова М.А..	- перечень программ	20 января 2022 года
4.	Проведение собраний с родителями учащихся 1-3-х классов, родителями воспитанников дошкольных образовательных организаций, родителями будущих первоклассников	Классные руководители начальных классов	- формирование предварительного списка учащихся по программам ДОП	10 февраля 2022 года
5.	Заключение финансового соглашения по результатам соглашения между региональными и муниципальными органами власти	Главный бухгалтер Янченко Т.Н.	- финансовое соглашение	январь - март 2022 года

6.	Ознакомление с методическими рекомендациями по реализации Губернаторской программы «Умная продленка», использование банка лучших практик программ дополнительного образования технической, художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей для начальных классов общеобразовательной школы	Куратор Свиридова М.А.		январь 2022 года
7.	Размещение информации на сайте школы о Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	Куратор Свиридова М.А.	- информация на официальном сайте	февраль-апрель 2022 года
8.	Участие в рабочих совещаниях, обучающих семинарах и вебинарах для руководителя и педагогов	Куратор Свиридова М.А.	- сертификаты, удостоверения – развитие компетентности в ходе обучающих семинаров и вебинаров	в течение срока реализации мероприятий
9.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в рамках Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	<a href="http://rnc39.ru">http://rnc39.ru</a> (раздел «Методический блок» –«Кейс»)	-дополнительные общеобразовательные программы	16 февраля 2022 года
10.	Размещение в Навигаторе дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в рамках Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	Куратор Свиридова М.А. Утвержденные руководителем общеобразовательной организации программы размещаются в Навигаторе ( <a href="https://klgd.pfdo.ru">https://klgd.pfdo.ru</a> ) в реестре платных программ.	Программы в Навигаторе	20 февраля 2022 года

11.	Зачисление детей на дополнительные общеобразовательные программы в Навигаторе с помощью сертификатов дополнительного образования	Куратор Свиридова М.А.	- зачисления детей в Навигаторе	апрель 2022 года
12.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников, участвующих в реализации Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	Куратор Свиридова М.А.	- удостоверение о повышении квалификации	в течение срока реализации мероприятий
13.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках Губернаторской программы «УМная ПРОдленка» (2-4 классы)	Куратор Свиридова М.А.	Локальные акты организаций Данные в Навигаторе	1 сентября 2022 года
14.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках Губернаторской программы «УМная ПРОдленка» (1 классы)	Куратор Свиридова М.А.	Локальные акты организаций Данные в Навигаторе	15 сентября 2022 года
15.	Проведение мониторинга эффективности реализации Губернаторской программы «УМная ПРОдленка»	Куратор Свиридова М.А.	-отчёт	декабрь 2022 года